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Если Вы обнаружили 
фактор риска

Обратитесь к риск-менеджеру:

АУП АТЭ Козлова Наталья Владимировна 
8 (495) 287-97-00 (доб. 14-03), моб.: 8-903-176-15-88

БАТЭ  Адов Максим Витальевич 
8 (8453) 37-55-74 (доб. 22-50)
Представительство АТЭ в РБ  

Устьянцев Юрий Антонович 8-10-375 (33) 370-4902
КАТЭ  Михеева Светлана Геннадьевна

8 (495) 221-18-18 (доб. 32-55)
НВАТЭ Золоторев Сергей Николаевич

8 (47364) 34-2-40
РАТЭ Карпов Алексей Олегович

8 (8639) 29-82-53 (доб. 25-98)
СМАТЭ  Бухарова Ольга Александровна 

8 (48153) 3-01-60
ЦАТЭ  Яхлакова Нелли Андреевна 

8 985-269-38-54

или
Отправьте сообщение 

по электронной почте по адресу 
RISK@atech.ru

или
Отправьте сообщение через форму

в ПЦ ПНР (в т.ч. анонимно)

Последствия 
и вероятность

Предупреждающие 
мероприятия

Компенсирующие 
мероприятия

ВЕЛИЧИНА 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

СОБЫТИЯ 
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ 
НАСТУПЛЕНИЯ 

СОБЫТИЯ 
РИСКА

УРОВЕНЬ 
РИСКА

ОСТАТОЧНЫЙ
УРОВЕНЬ

РИСКА

ОСТАТОЧНАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ
НАСТУПЛЕНИЯ

СОБЫТИЯ
РИСКА

ОСТАТОЧНАЯ
ВЕЛИЧИНА

ПОСЛЕДСТВИЙ
СОБЫТИЯ

РИСКА

О системе управления 
рисками (СУР)

ПАМЯТКА



Происхождение 
термина в русском языке

www.atech.ru
#atomtechenergо

Risk (англ.)

Risqué (фр.) 

Risico (ит.) 

Rixikon (греч.)

Resecõ (лат.) 

Risikare (старо ит.)

Риск – 
возможная
опасность, 

действие
наудачу 

в надежде 
на счастливый 

исход
С.И. Ожегов. 

Словарь 
русского языка

Утёс, скала 
(мореплавание) 

Отсекать, 
сокращать

Отважиться, 
подвергаться

риску 
(игра в кости)

Определения 
ГОСТ Р 51897-2011:

Риск: следствие влияния неопределённости 
на достижение поставленных целей.

Поставленная цель – относится к будущему, а не к 
состоянию «сейчас».

Неопределённость – в будущем реализация события 
риска возможна с некоторой

вероятностью.

Уровень риска: мера риска или комбинации 
нескольких видов риска, характеризуемая 
последствиями и их правдоподобностью / 

вероятностью.

Наступление событий рисков возможно на всех 
уровнях управления, во всех типах проектов 

и процессов.
Результаты реализации событий рисков влияют 

на финансовые показатели деятельности 
предприятия – на выручку, затраты, прибыль.

В АТЭ управление рисками реализуется 
в соответствии с ПЛ АТЭ.122.0783

Причины (факторы риска) 
и последствия

 

Предупреждающие 
мероприятия

Компенсирующие 
мероприятия

Фактор 
риска 1

Фактор 
риска 2

Фактор 
риска 3

Событие 
риска

Последствие 1

Последствие 2

Последствие 3

Мероприятия 
по управлению риском

Предупреждающее мероприятие – 
планируется и выполняется 

заблаговременно,
направленно на предупреждение 

потенциально возможного события риска.

Компенсирующее мероприятие – 
предпринимается по результатам 

наступления события риска с целью 
минимизации наступивших 

неблагоприятных последствий.


